

Илимий долбоор: ЖОЖ менен мектептин кызматташтыгын өркүндөтүү менен компетенттүү мугалимди даярдоо

№	Иштин түрү	Мөөнөт	Жооптүү	Эскертуу
1	ФМББ: математика профили Анкеталарды иштеп чыгуу: ▪ мектеп мугалимдери учун ▪ окутуучулар учун ▪ аспиранттар учун ▪ магистрлар учун	март 13.05 ЧИГР 4774	Тагаева Д. Алтыбаева М. Сооронбаева К. Авазова Э.	
2	Дөлбоорго катышкан ЖОЖдор менен келишимдердин текстин түзүү, кол коюу: ▪ ОГПИ ▪ КӨУ ▪ ЖАМУ	апрель	Алтыбаева М. Исаков Т. Турдубаева К. Токтомамбетова Ж.	
3	1-квартал учун отчет түзүү	апрель	Алтыбаева М. Келдибекова А.	
4	ЖОЖ компоненттерин, элективдүү курсардын, мектептин профилдик дисциплиналарынын, методикалык дисциплиналардын ОМКларын иштеп чыгуу: ▪ МОМ (баз) ▪ ММИП (баз) ▪ Стандарт	апрель	Келдибекова А. Турдубаева К. Токтомамбетова Ж. Тагаева Д. Зулпукарова Д. Садыков З. Кедейбаева Д. Аттоқурова А. Исаков Т. Авазова Э. Жумабаева А.	
5	Иштелип чыккан ОМКларды экспертизациялоо, талкуулоо, бекитүү	май	Алтыбаева М. Келдибекова А. Токтомамбетова Ж. Турдубаева К.	
6	Анкеталарды анализдөө, жалпылоо, рекомендацияларды иштеп чыгуу	май		
7	Мектеп мугалимдеринен, ЖОЖдордун окутуучуларынан тренинг-семинарларга катышуучуларды тактоо (тизме түзүү): ▪ мектеп мугалимдери ✕ ▪ ЖОЖдун окутуучулары ✕	31-май		
8	Тренинг-семинарлардын программаларын иштеп чыгуу: ▪ мектеп мугалимдери учун ✓ ▪ ЖОЖдун окутуучулары учун	10-июнь	Алтыбаева М. Келдибекова А. Тагаева Д. Кедейбаева Д. Сооронбаева К. Авазова Э.	

9	Компенттүүлүк мамиле, билим берүү стандарттары, окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу боюнча семинарлар өтүү: ■ мектеп мугалимдерине ■ ЖОЖдун окутуучуларына	июнь, август	Долбоордун аткаруучулары	
10	Алынган натыйжаларды анализдөө, жалпылоо, I ж.ж. үчүн отчет түзүү	5-июль (аралык отчет)	Алтыбаева М. Келдибекова А. Токтомамбетовà Ж. Турдубаева К.	
11	Дисциплиналар боюнча сабактардын иштөлмөлөрин талалтарга ылайык иштеп чыгуу	август	Долбоордун аткаруучулары	
12	Сабактарга мониторинг жүргүзүү, анализдөө, рекомендацияларды иштеп чыгуу	сентябрь-ноябрь	Долбоордун аткаруучулары	
13	Долбоордун аралык жыйынтыктарын анализдөө, талкуулоо, жалпылоо, тиешелүү чечимдерди кабыл алуу	ай сайын	Алтыбаева М. Долбоордун аткаруучулары	
14	Мектептин окутуучулары үчүн олимпиада тапшырмаларын түзүү, уюштуруу өткөрүү, жыйынтыктоо	сентябрь-ноябрь	Келдибекова А. Долбоордун аткаруучулары	
15	Изилдөөнүн натыйжалары боюнча илимий макаларды даярдоо, публикация жасоо (минимум 1 макала)	май-ноябрь	Долбоордун аткаруучулары	
16	КБТ боюнча жыйнакты басмадан чыгаруу	октябрь	Долбоордун аткаруучулары	
17	Компенттүүлүк мамиледе сабактын иштөлмелеринин топтомун даярдоо	декабрь	Долбоордун аткаруучулары	
18	Жылдык отчетту түзүү, жасалгалоо	5-декабрь	Алтыбаева М.	
19	Илимий отчетту коргоо		Алтыбаева М.	