

«Информацияларды иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары»  
багытынын жумушчу топтун иш планы.

№	Иш планы	Аткаруу монотуу	Күтүлгөн натыйжа	Жооптуу адамдар
I	1. Жумушчу топтун курамын түзүү жана бекитүү (ЖТ)	Сентябрь	Буйрук менен бекитилет	ЖТ курамы
	2. НКББПны аттестациялоо боюнча жумушчу топтун иш планын түзүү жана бекитүү.	Сентябрь	Башчы тарабынан бекитилет	Программа жетекчи: Капарова А.
	3. Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү.	Сентябрь	ЖТ чогулушунун протоколу менен бекитилет	Шакиров К. цикл башчысы
	4. АРККА сунуштарды талкуулоо үчүн жолугушууну өткөрүү	Октябрь	Сунуштарды аткарулусун талдоо	Программа жетекчи: Капарова А.
	5. 33 бюллетенди изилдөө жана НКББПны түзүмү боюнча семинарларга катышуу	Окуу жылында	Билим берүү программасын иштеп чыгуу жөнүндө толук маалымат алуу.	Программа жетекчи: Капарова А.
II	1. Сабактардын күтүлгөн натыйжаларына ылайык жаңы матрицаны түзүү	Октябрь	Матрица түзүлөт	ЖТнын мүчөсү: Абжапарова Н.
	2. Сабактарды өтүүдө жетишбеген компьютерлерди алуу үчүн арыз жазуу.	Ноябрь	Арыз түзүлөт	ЖТнын мүчөсү: Маматкалыл кызы Бурул
	3. НКББПнын четтетүү жана өркүндөтүү үчүн АРККА сунуштарын аткаруу боюнча ишти жүзөгө ашыруу.	Ноябрь	Бардык стандарттар боюнча маалыматтар берилген жана кемчиликтерди жоюу үчүн тапшырмаларды берүү.	Программа жетекчи: Капарова А.
	4. Ар түрдүү	Ноябрь	Керектүү материалдарды жыйноо	Маматкалыл кызы Бурул, Муратбек кызы Г.
III	1. Сабактардын аннотацияларын талдоо	Декабрь	Зарылдыгына жараша оңдолот.	ЖТнын мүчөсү: Адилбекова Н.
	2. Окуу процессинин материалдык-техникалык жабдууларын жакшыртуу боюнча ишти жүргүзүү	Декабрь	3,4 стандарттар боюнча маалыматтар берилген жана кемчиликтерди жоюу үчүн тапшырмаларды берүү.	ЖТнын мүчөсү: Токсонбай уулу Куткелди
	3. ОМКнын күтүлгөн натыйжаларга ылайык баалоонун критерийлерин даярдоо, критерийлерди иштеп чыгуу.	Декабрь	ОМКнын баалоонун критерийлери иштеп чыгылат жана баалоо материалдарын сапаты жакшырат.	ЖТнын мүчөсү: Адилбекова Н.