

Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 32 жылдыгына жана Н.Исановдун 80 жылдыгына арналган
 мамлекеттик деңгээлдеги майрамдык салтанатты уюштуруу боюнча иш- чаралардын
ПЛАНЫ

№	Иш-чаранын аталышы	Аткаруу мөөнөтү	Жооптуу	Аткаруучулар
	1- Локация: “Флашпик” (“Алымбек Даика” энографиялык борбору)		З.Юсупов	Ө.А. Арзыкулов
1.	Флаштоктун сметасын түзүү, каржы булагын аныктоо, ишке ашыруу	01.08.2023		М.А. Исаев, Т.Т. Кайымов
2.	Флаштоктун схемасын түзүү, ишке ашыруу	01.08.2023		М.А. Исаев, Т.Т. Кайымов
3.	Флаштоктун тегерегине чынжыр коюу	01.08.2023		М.А. Исаев, Т.Т. Кайымов
4.	Жарыктандыруу маселесин чечүү	01.08.2023		М.А. Исаев, Т.Т. Кайымов
5.	Желектин көлөмүн көзөмөлдөө	01.08.2023		М.А. Исаев, Т.Т. Кайымов
6.	Флаштоктун механизмдин иштеп чыгуу, аткаруу	01.08.2023		М.А. Исаев, Т.Т. Кайымов
7.	Флаштоктун алдына тумба, бордюрдун үстүн керамогранит менен жабуу	01.08.2023		А.А. Пирматов Ш.М. Пайзиев
8.	Сейил бакты жашылдандыруу жана көрктөндүрүү	01.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков
9.	Отургучтар менен камсыздоо	30-31.08.2023		Н.А. Закиров Т.Т. Кайымов А.А. Пирматов
10.	Сахнаны орнотуу, микрофон, аппаратуралар менен камсыз кылуу	30-31.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Э.Т. Кадыркулов
11.	РПК- линейный жана оркестрди жайгаштыруу	30-31.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият,

				маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Э.Т. Кадыркулов
12.	Музейдин фасадын ондоп, түзөө иштерин бүтүрүү	15.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Г.К. Абдыкалыкова
13.	Иш-чаранын сценарийин иштеп чыгуу	20.07.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ө.А. Арзыкулов
14.	Унаа токтотуучу жайларды аныктоо	01.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков М.С. Асанов А.Р. Жумагулов
15.	Ыктыярчыларды уюштуруу	01.08.2023		Н.А. Закиров Ж.Ж. Жусупбеков К.Г. Кожобеков, Ч.К. Райымбаев, Ж.Ж. Турсунбаев, Б.Б. Зулуюев
16.	Чакырылгандардын тизмесин түзүү, контингентти аныктоо, сырттан келген коноктордун санын тактоо, чакырууну уюштуруу, тосуп алуу, коштоп жүрүү, мейманканага жайгаштыруу, иш- чара өтүүчү жерлердин орундуктарын даярдоо, конокторду жайгаштыруу, транспорт логистикасын уюштуруу, тилмечтерди камсыздоо, узатуу	01.08.2023		Кубатбек уулу Азат Ө.А. Арзыкулов М.К. Исраилов М.А. Айдарбекова
17.	Локацияга биоааратканаларды жайгаштыруу	28.08.2023		А.А. Пирматов К.К. Имарова
18.	Иш-чара өтүүчү жерде жарандардын өмүр коопсуздугун, өрт коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу	01.08.2023		А.А. Асанов М.С. Асанов Т.Ы. Сабыров

			А.А. Абылаев А.Р. Жумагулов
	Иш-чара өтүүчү жерде суу, тазалык, электр энергиясын, транспорт линиясын оптималдуу камсыз кылуу;	01.08.2023	С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармыпшаков Д.К. Кокочоров Н.Д. Исмаилов М.А. Эндешев
20.	Иш-чара өтүүчү жерде медициналык кызматкерлерди жана тез жардам кызматын уюштуруу	01.08.2023	Н.А. Закиров Ф.Т. Арзыкулова М.Л. Султанов С.Ө. Абдуллаев М.Т. Омурзаков
Локация: "Стадион"			Н. С. Кадыров Н.А. Закиров
1.	Борбордук стадионун ондоп-түзөө	01.08.2023	З.Б. Юсупов А.А. Пирматов К.М. Укулов
2.	Спорт оюндарынын программасын иштеп чыгуу, уюштуруу	01.08.2023	Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.С. Кадыров Н.А. Закиров Б.А. Абакиров
3.	Байге фондун аныктоо	01.08.2023	Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.С. Кадыров Н.А. Закиров Б.А. Абакиров
4.	Жобону иштеп чыгууну, бекитүүнү жана таркатууну көзөмөлдөө	01.08.2023	Н.А. Закиров Б.А. Абакиров
5.	Борбордук стадиондо өтүүчү иш-чаранын жана фуд зонанын деталдуу картасын иштеп чыгуу,	20.07.2023	Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты

	катышуучулардын тизмесин тактап, санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун талаптары боюнча иш алып баруу		министрлиги, Н.С. Кадыров Т.Т. Кайымов Н.А. Закиров А.А. Токошев К.А. Укулов М.Т. Омурзаков С.Ө. Абдуллаев
6.	Керектүү аппаратураларды, сахна, подиум, арена, пьедестал орнотуу	25.08.2023	Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.С. Кадыров Н.А. Закиров К.М. Укулов Б.А. Абакиров
7.	Ролик даярдоо, эфирге чыгаруу	01.08.2023	Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ж.К. Сулайманкулов
8.	Желектерди илүү	25.08.2023	Н.А. Закиров К.М. Укулов К.К. Имарова
9.	Боз үй тигүү (2)	25.08.2023	Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги К.М. Укулов
10.	Спорт оюндарынын катышуучуларын сыйлоо аземинин программасын иштеп чыгуу, уюштуруу	20.08.2023	Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Б.А. Абакиров Э.Т. Кадыркулов
11.	Саргын келген спортсмендерди тосуп алуу, 25-31.08.2023		Н.А. Закиров

	жайгаштыруу, узатуу			Б.А. Абакиров
	Спортсмендердин мелдешке транспорт менен кирип, чыгуусун уюштуруу	25-31.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Б.А. Абакиров А.А. Асанов А.Р. Жумагулов
13.	Тамак-аш зонасын (фуд зона) уюштуруу (ресторан, кафе)	25-31.08.2023		Т.Т. Кайымов С.Ө. Абдуллаев М.Т. Омурзаков
14.	Кызмат көрсөтүүчүлөрдүн тизмесин аныктоо, аларга тиешелүү талаптарды иштеп чыгуу (канчада тамак алып келишет, унааларын токтотуучу жайды аныктоо)	01.08.2023		Т.Т. Кайымов М.Т. Омурзаков
15.	Жооптуу кызматкерлерге жана чыгармачыл топко уруксат кагазын уюштуруу	01.08.2023		А.А. Асанов М.С. Асанов А.Р. Жумагулов
16.	Тамак-ашты текшерүүнү уюштуруу	26-31.08.2023		Н.А. Закиров, М.Т. Омурзаков С.Ө. Абдуллаев
17.	Борбордук стадиондун айланасына таштанды урналарын коюу, таштандыларды ташып чыгаруу	25-31.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков
18.	Ыктыярчыларды уюштуруу (саңын тактоо), окутуу, даярдоо, аларга тамак-аш, транспорт маселесин чечүү	01.08.2023		Н.С. Кадыров Н.А. Закиров Ж.Ж. Жусупбеков К.Г. Кожобеков Ч.К. Райымбаев Ж.Ж. Турсунбаев Б.Б. Зулуев
19.	Стадиондогу таблону орнотуу, көзөмөлдөө	01.08.2023		З.Б. Юсупов А.А. Пирматов А.А. Токошев
20.	Калыстардын тизмесин түзүү (ар бир түр)	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият,

	боюнча			маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.С. Кадыров Н.А. Закиров Б.А. Абакиров
21.	Локацияга 20 даана биодааратканаларды орноштуруу, тазалыгын көзөмөлдөө	20.08.2023		А.А. Пирматов Э.Т. Кармышаков К.К. Имарова
22.	Иш-чара өтүүчү жерде жарандардын өмүр коопсуздугун, өрт коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу	25-31.08.2023		А.А. Асанов М.С. Асанов Т.Ы. Сабыров А.А. Абылаев А.Р. Жумагулов
23.	Иш-чара өтүүчү жерде суу, тазалык, электр энергиясын, транспорт линиясын оптималдуу камсыз кылуу;	25-31.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Д.К. Кокочоров Н.Д. Исмаилов М.А. Эндешев А.К. Самидинов С.Э. Турдуев М.А. Тургунбаев
24.	Иш чара өтүүчү жерде медициналык кызматкерлерди жана тез жардам кызматын уюштуруу	25-31.08.2023		Н.А. Закиров Ф. Арзыкулова М.Т. Султанов М.Т. Омурзаков
	Локация: "Ош улуттук драма театры" (Кум шаары)		М. Исаев	Мирлан Казыбай уулу
1.	Канча жана кандай фигуралар жасалуусун, керектелүүчү материалдарды (кум, топурак, клей), жайгаштыруу схемасын аныктоо, ишке ашыруу	20.07.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги С.К. Джунусбаев Казыбай уулу Мирлан К.А. Калькулов
2.	Керектелүүчү материалдар менен камсыздоону	15.07.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият,

	уюштуруу, алардын сапатын текшерүү, бүтүрүү			маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, С.К. Джунусбаев Казыбай уулу Мирлан К.А. Калыкулов
3.	“Кумдуу шаарча” жана архитектуралык миниатюралык макеттердин аянтчасынын жобосунун негизинде иш алып баруу, көзөмөлдөө	20.07.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, С.К. Джунусбаев Казыбай уулу Мирлан К.А. Калыкулов
4.	Байге фондун аныктоо	15.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Казыбай уулу Мирлан К.А. Калыкулов
5.	Скульптуранын арасындагы жолдордун схемасын түзүү, жарыктандыруу, айланасын тосуу, каржы маселесин чечүү	15.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги С.К. Джунусбаев Казыбай уулу Мирлан К.А. Калыкулов
6.	Скульпторлорду жайгаштыруу, транспорт маселесин чечүү	20.08.2023		Б.А. Абакиров
7.	Скульпторлордун иш процессин чагылдырууну уюштуруу	30-31.08.2023		Ж.К. Сулайманкулов
8.	Локацияда тазалыкты көзөмөлдөө	25-31.08.2023		Э.Т. Кармышаков
9.	Чакырылгандардын тизмесин түзүү, контингентти аныктоо, сырттан келген коноктордун санын тактоо, чакырууну уюштуруу, тосуп алуу, коштоп жүрүү, мейманканага жайгаштыруу, иш чара өтүүчү жерлердин орундуктарын даярдоо, конокторду	01.08.2023		Кубатбек уулу Азат Ө.А. Арзыкулов М.К. Исраилов М.А. Айдарбекова

	жайгаштыруу, транспорт логистикасын уюштуруу, тилмечтерди камсыздоо, узату			
10.	Иш-чара өтүүчү жерде жарандардын өмүр коопсуздугун, өрт коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу	30-31.08.2023		А.А. Асанов М.С. Асанов Т.Ы. Сабыров А.А. Абылаев А.Р. Жумагулов
11.	Иш-чара өтүүчү жерде суу, тазалык, электр энергиясын, транспорт линиясын оптималдуу камсыз кылуу	30-31.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Д.К. Кокочоров Н.Д. Исмаилов М.А. Эндешев А.К. Самудинов С.Э. Турдуев М.А. Тургунбаев
12.	Иш-чара өтүүчү жерде медициналык кызматкерлерди жана тез жардам кызматын уюштуруу	30-31.08.2023		Н.А. Закиров Ф.Т. Арзыкулова М.Л. Султанова
	7 областтын архитектуралык-миниатюралык макеттеринин аянтчасы		Ош облусу, М.А.Исаев	Мирлан Казыбай уулу
1.	Областарга бөлүү, схемасын түзүү, ишке ашыруу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги С.К. Джунусбаев Казыбай уулу Мирлан К.А. Калыкулов
2.	Миниатюралык макеттер жасалуучу материалды аныктоо, материалдар менен камсыздоону уюштуруу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги С.К. Джунусбаев Казыбай уулу Мирлан

	Архитектуралык миниатюралык макеттердин аянтчасынын жобосун, иштеп чыгуу	01.08.2023		К.А. Калыкулов Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Казыбай уулу Мирлан К.А. Калыкулов
4.	Байге фондун аныктоо	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Казыбай уулу Мирлан К.А. Калыкулов
5.	Усталарды тактоо, аларды жатакана, тамак-аш менен камсыздоо	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Казыбай уулу Мирлан К.А. Калыкулов
6.	Архитектуралык миниатюралык макеттердин аянтчасын жарыктандыруу, тосуу, арка, жолчолорду жасоо	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги С.К. Джунусбаев Казыбай уулу Мирлан К.А. Калыкулов
7.	Отургучтарды (скамейкаларды) - жасоо, акча каражатын чечүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Казыбай уулу Мирлан К.А. Калыкулов
8.	Даярдык учурун ММКдан чагылдырууну уюштуруу	июль, август		Ж.К. Сулайманкулов Н.Закиров
9.	Курулуш иштерин жүргүзүү, көзөмөлдөө	01.08.2023		Казыбай уулу Мирлан К.А. Калыкулов
10.	Сырттан келген коноктордун санын тактоо, чакырууну уюштуруу, тосуп алуу, коштоп	01.08.2023		Кубатбек уулу Азат Ө.А. Арзыкулов

	жүрүү, мейманканага жайгаштыруу, иш-чара өтүүчү жерлердин орундуктарын даярдоо, конокторду жайгаштыруу, транспорт логистикасын уюштуруу, тилмечтерди камсыздоо, узатуу	01.08.2023		М.К. Исраилов М.А. Айдарбекова А.А. Асанов
11.	Иш-чара өтүүчү жерде жарандардын өмүр коопсуздугун, өрт коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу	30-31.08.2023		А.А. Асанов М.С. Асанов Т.Ы. Сабыров А.А.Абылаев А.Р. Жумагулов
12.	Иш-чара өтүүчү жерде суу, тазалык, электр энергиясын, транспорт линиясын оптималдуу камсыз кылуу	30-31.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Д.К. Кокочоров Н.Д. Исмаилов М.А. Эндешев А.К. Самудинов С.Э. Турдуев М.А. Тургунбаев
13.	Иш-чара өтүүчү жерде медициналык кызматкерлерди жана тез жардам кызматын уюштуруу	30-31.08.2023		Н.А. Закиров Ф.Т. Арзыкулова М.Л. Султанов М.Т. Омурзаков
	“Ош-достуктун шаары” Кыргызстан элдер Ассамблеясынын иш- чарасы		Н. Кадыров	Н.А. Закиров
1.	“Ош-достуктун шаары” аталышындагы иш-чарага катышуучуларды аныктоо, тизмесин түзүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Б.А. Нурумбетов
2.	Ар бир улуттук маданий борбордун концепциясын, схемасын иштеп чыгуу (15	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты

	улут)			министрлиги Н.А. Закиров Б.А. Нурумбетов
	Жобосун иштеп чыгуу, бекитүү, таркатып берүү, аткаруу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Б.А. Нурумбетов
4.	Байге фондун аныктоо	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Б.А. Нурумбетов
5.	Калыстардын (жюрилердин) тизмесин түзүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Б.А. Нурумбетов
6.	Ролик жасатуу, эфирге чыгаруу	01.08.2023		Ж.К. Сулайманкулов
7.	Сахнанын эскизин, схемасын иштеп чыгуу, акча каражатын чечүү, орнотуу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Б.А. Нурумбетов
8.	Керектүү аппаратураларды орнотуу, акча каражатын чечүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Э.Т. Кадыркулов Б.А. Нурумбетов
9.	Иш-чаранын программасын иштеп чыгуу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги

				Н.А. Закиров Б.А. Нурумбетов
10.	Сахнага жооптууну тактоо, даярдоо, аткаруу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Э.Т. Кадыркулов Б.А. Нурумбетов
11.	Шатёрлорду орнотуу	30.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги А.А. Пирматов Н.А. Закиров К.К. Имарова
12.	Ыктыярчыларды уюштуруу (санын тактоо), аларга тамак-аш, транспорт маселесин чечүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Ж.Ж. Жусупбеков К.Г. Кожобеков Ч.К. Райымбаев Ж.Ж. Турсунбаев Б.Б. Зулдеев
13.	Тазалыкты, таштандыларды чыгарууну камсыздоо	30-31.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Н.Д. Исмаилов
14.	Даараткана маселесин чечүү, аны тазалоону уюштуруу	01-31.08.2023		Н.А. Закиров К.А. Калыкулов
15.	Президенттин келишинин сценарийин, сөзүн даярдоо	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты

				министрлиги Н.А. Закиров Б.А. Нурумбетов
	Сырттан келген конокторду чакырууну уюштуруу, санын тактоо, СГО менен макулдашуу, аларга пропуск жасатуу, тосуп алуу, коштоп жүрүү, мейманканага жайгаштыруу, иш-чара өтүүчү жерлердин орундуктарын даярдоо, конокторду жайгаштыруу, транспорт логистикасын уюштуруу, тилмечтерди камсыздоо, узатуу	01.08.2023		Кубатбек уулу Азат Ө.А. Арзыкулов М.К. Исраилов М.А. Айдарбекова
17.	Унаа токтогуучу жайларды аныктоо	01.08.2023		С.К. Джунусбаев, Э.Т. Кармышаков
18.	Иш-чара өтүүчү жерде жарандардын өмүр коопсуздугун, өрт коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу	30-31.08.2023		А.А. Асанов М.С. Асанов Т.Ы. Сабыров А.Р.Жумагулов
19.	Иш-чара өтүүчү жерде медициналык кызматкерлерди жана тез жардам кызматын уюштуруу	30-31.08.2023		Н.С. Кадиров Ф.Т.Арзыкулова М.Л. Султанов Т.Омурзаков
20.	Иш-чара өтүүчү жерде суу, тазалык, электр энергиясын, транспорт линиясын оптималдуу камсыз кылуу	30-31.08.2023		С.К Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Д.К. Кокочоров Н.Д. Исмаилов М.А. Эндешев А.К. Самудинов С.Э. Турдуев М.А. Тургунбаев
	Локация "Ипподром"		Ош облусу	
1.	Ат оюндарынын түрлөрүн аныктоо			
2.	Сметасын эсептеп чыгуу, каржы булагын аныктоо			

3.	Жобону иштеп чыгуу, макулдашуу			
4.	Ролик даярдоо, эфирге чыгаруу			
5.	Командаларды каттоо, аларды жайгаштыруу, тамаш-ашын чечүү			
6.	Аттарды жайгаштыруу, атканаларды даярдоо			
7.	Калыстар тобунун тизмесин тактоо			
8.	Программасын түзүү			
9.	Иш-чара өтүүчү жолдун схемасын түзүү			
10.	Ай майданга баруучу жолду ремонттоо			
11.	Иш-чара өтүүчү жолго орнотулуучу желектердин санын, орнотуу жайын аныктоо			
12.	Ветеринарларды уюштуруу, санын тактоо, дары дармектер менен камсыздоо			
13.	Ат ээлерин ветеринардык жардам боюнча окутуу, маалымдоо			
14.	Ат майданды жарыктандыруу			
15.	LED экран орнотуу			
16.	Ипподромду ондоп-түзөө иштерин жүргүзүү			
17.	Керектүү аппаратураны, сахнаны орнотуу, каржы маселесин чечүү			
18.	Унаа токтогуучу жайды, тактоо, уюштуруу			
19.	Боз үйдүн санын тактоо, тигүүнү уюштуруу, аны жасалгалоо			
20.	Тамак-аш сатылуучу жайды аныктоо, тамак-ашты текшерүүнү уюштуруу, катышуучулар менен иш алып баруу			
21.	Таштанды урналарын орнотуу, таштандыларды чыгаруу боюнча график түзүү, чыгарууну камсыздоо			
22.	Дааратканаларды орнотуу, алардын тазалыгын камсыздоо			
23.	Конокторду отургузуу жайын тактоо, тамаш-ашын уюштуруу			

	тургучтарды койдуруу, протокол менен макулдашуу, жооптуну дайындоо			
	Жалпы оюндардын өтүүшүн алып барууну көзөмөлдөөгө жооптуну дайындоо			
	Президенттин иш сапарынын программасын, сөзүн даярдоо			
27.	Старт берүүчү жерге аппаратураны орнотуу			
28.	Бата берүү үчүн аксакалдарды даярдоо			
29.	Байгелерди жайгаштырууга стол коюу, байгелерди тапшырууну уюштуруу жана көзөмөлдөө			
30.	Иш-чараны интернет булактарында (блогерлер) жана ММК аркылуу чагылдырууну уюштуруу			
	Локация: "ОшМУ". Коомдук ишмер Н.Исановдун айкелинин ачылышы		Н. Кадыров	З.Ж. Тапшыров
1.	Коомдук ишмер Н.Исановдун айкелинин эскизин даярдоо, комиссиядан өткөрүү	27.07.2023		К.Г. Кожобеков, Н.А. Закиров
2.	Орнотула турган жерди аныктоо, айкелин тургузу иштерин жүргүзүү	27.07.2023		К.Г.Кожобеков, Н.А. Закиров
3.	Монументалдуу эстеликке ат берүү боюнча чечимдерди ырастоо, макулдашуу, бекиттирүү	01.08.2023		К.Г.Кожобеков, Н.А. Закиров
4.	Конференцияны уюштуруу, чакырылгандардын тизмесин түзүү	01.08.2023		К.Г.Кожобеков Н.А. Закиров
5.	Сырттан келген конокторду жайгаштыруу, тамак ашын уюштуруу	01.08.2023		К.Г.Кожобеков Н.А. Закиров
6.	Эстеликтин ачылыш аземине катышуучулардын тизмесин түзүү	01.08.2023		К.Г.Кожобеков Н.А. Закиров
7.	Чакыруу барактарын даярдоо, таркатуу	01.08.2023		К.Г.Кожобеков Н.А. Закиров
8.	Эстеликтин ачылыш аземи өтүүчү жайга отургучтарды коюуну камсыздоо	01.08.2023		К.Г.Кожобеков Н.А. Закиров
9.	Конференциянын программасын иштеп чыгуу, таратылычуу материалдарды тактоо, даярдоо	01.08.2023		К.Г.Кожобеков Н.А. Закиров

	таратылычуу материалдарды тактоо, даярдоо	01.08.2023		Н.А. Закиров
10.	КРнын Президентинин сөзүн даярдоо	01.08.2023		К.Г.Кожобеков Н.А. Закиров
11.	Коомдук ишмер Н.Исанов жөнүндө ролик даярдоо	01.08.2023		К.Г.Кожобеков Н.А. Закиров
12.	Сүрөт көргөзмөсүн уюштуруу	01.08.2023		К.Н. Кожобеков Н.А. Закиров
13.	Катышуучуларга бейджиктерди даярдоо, тизмени СГО менен макулдашууну уюштуруу	01.08.2023		К.Г. Кожобеков Н.А. Закиров
14.	Иш-чараны ММКда чагылдыруунун концепциясын иштеп чыгуу	01.08.2023		К.Кожобеков Н.А. Закиров
15.	Иш-чараны интернет булактарында чагылдырууну уюштуруу	30-31.08.2023		К.Г. Кожобеков Н.А. Закиров
16.	Иш-чара өтүүчү жерде жарандардын өмүр коопсуздугун, өрт коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу	30-31.08.2023		А.А. Асанов М.С. Асанов Т.Ы. Сабыров А.Р.Жумагулов
17.	Иш-чара өтүүчү жерде суу, тазалык, электр энергиясын, транспорт линиясын оптималдуу камсыз кылуу;	30-31.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Д.К. Кочочоров Н.Д. Исмаилов М.А. Эндешев А.К. Самудинов С.Э. Турдуев М.А. Тургунбаев
18.	Иш чара өтүүчү жерде медициналык кызматкерлерди жана тез жардам кызматын уюштуруу	30-31.08.2023		Н.А. Закиров Ф.Т. Арзыкулова М.Л. Султанов С.Ө. Абдуллаев М.Т. Омүрзаков
	Локация: 7 облустун көргөзмөсү (Өчпөс от)		З. Юсупов	А.А. Пирматов
1.	Көргөзмөнүн тематикалык зоналарга	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият,

	бөлүштүрүү боюнча схемасын иштеп чыгуу, уюштуруу, аткаруу			маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги А.А. Пирматов Н.А. Закиров А.А. Токошев
2.	Жобосун иштеп чыгуу, көзөмөл	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А.Закиров Э.Т. Калдыркулов
3.	Көргөзмөнүн кайсы түрлөрү конкурса сунушталарын аныктоо, көзөмөл	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги А.А. Пирматов Н.А. Закиров
4.	Байге фондун аныктоо, каржы булагын чечүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров
5.	Келген конокторду жайгаштыруу, тамак-аш маселесин кароо, көзөмөл (облустардан келген)	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги А.А. Пирматов
6.	Калыстар тобунун гизмесин түзүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров
7.	Автоунааларды токтотуучу жайдын схемасын түзүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, С.К. Джунусбаев А.А. Пирматов, Э.Т. Кармышаков

				М.С. Асанов А.Р. Жумагулов
8.	Облустарга тиешелүү роликтерди даярдоо, эфирге чыгарууну уюштуруу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги А.А. Пирматов Ж.К. Сулайманкулов
9.	Иш-чараны чагылдыруу маселесин чечүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ж.К. Сулайманкулов
10.	Ыктыярчыларды уюштуруу, тамак- аш менен камсыздоо	01.08.2023		Н.А. Закиров Ж.Ж. Жусупбеков К.Г. Кожобеков Ч.К.Райымбаев Ж.Ж. Турсунбаев Б.Б. Зулуюв
11.	Дааратканаларды орнотуу, алардын тазалыгын камсыздоо	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги С.К. Джунусбаев А.А. Пирматов Э.Т. Кармышаков К.К. Имарова
12.	Таштанды урналарын орнотуу, таштандыларды чыгаруунун графигин түзүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги С.К. Джунусбаев А.А. Пирматов Э.Т. Кармышаков Н.Д. Исмаилов
13.	Аппаратураларды орнотууну уюштуруу (ар бир облустун аппаратурасын орнотуу боюнча	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты

	анализ)			министрлиги А.А. Пирматов Н.А. Закиров Э.Т. Кадыркулов
14.	Облустардын шаарга келүүсүнүн графигин түзүү (убактысын көрсөтүү менен)	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги А.А. Пирматов Н.А. Закиров Э.Т. Кадыркулов А.Т. Токошев
15.	Иш-чара өтүүчү жерде жарандардын өмүр коопсуздугун, өрт коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу	30-31.08.2023		А.А. Асанов М.С. Асанов Т.Ы. Сабыров А.Р. Жумагулов
16.	Иш-чара өтүүчү жерде суу, тазалык, электр энергиясын, транспорт линиясын оптималдуу камсыз кылуу	30-31.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Д.К. Кокочоров Н.Д. Исмаилов М.А. Эндешев А.К. Самудинов С.Э. Турдуев М.А. Тургунбаев
17.	Иш-чара өтүүчү жерде медициналык кызматкерлерди жана тез жардам кызматын уюштуруу	30-31.08.2023		Н.А. Закиров Ф.Т. Арзыкулова М.Т. Омурзаков М.Л. Султанов
Өнөр жай көргөзмөсү Өш айыл чарба техникуму			С. Жунусбаев	Т.Т. Кайымов

1.	Көргөзмөгө катышуучулардын тизмесин түзүү, көзөмөл, жайгашууга көмөк көрсөтүү	01.08.2023		Т.Т. Кайымов Э.Т. Кармышаков
2.	Көргөзмө өтүүчү жайдын аянтын, көзгөзмөгө коюлуучу продукциялардын ассортиментин аныктоо	01.08.2023		Т.Т. Кайымов Э.Т. Кармышаков
3.	Катышуучулардын санын, өткөрүү убактысын тактоо	01.08.2023		Т.Т. Кайымов Э.Т. Кармышаков
4.	Катышуучулардын автоунааларына пропуск маселесин чечүү	01.08.2023		Т.Т. Кайымов Э.Т. Кармышаков А.А. Асанов М.Асанов
5.	Жолдордун схемасын түзүү, бөлүштүрүү	01.08.2023		Т.Т. Кайымов Э.Т. Кармышаков А. А. Токошев
6.	Катышуучуларга бирдиктүү Жобо иштеп чыгуу	01.08.2023		Т.Т. Кайымов Э.Т. Кармышаков
7.	Көргөзмөнүн программасын иштеп чыгуу	01.08.2023		Т.Т. Кайымов Э.Т. Кармышаков
8.	Автоунааларды токтотуучу жайды даярдоо	01.08.2023		Т.Т. Кайымов Э.Т. Кармышаков А.Р. Жумагулов
9.	Иш-чара өтүүчү жерде суу, тазалык, электр энергиясын, транспорт линиясын оптималдуу камсыз кылуу;	30-31.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Д.К. Кокочоров Н.Д. Исмаилов М.А. Эндешев А.К. Самудинов С.Э. Турдуев М.А. Тургунбаев
10.	Иш-чара өтүүчү жерде жарандардын өмүр коопсуздугун, өрт коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу	30-31.08.2023		А.А. Асанов М.С. Асанов Т.Ы. Сабыров А.Р. Жумагулов

	Иш-чара өтүүчү жерде медициналык кызматкерлерди жана тез жардам кызматын уюштуруу	30-31.08.2023		Н.А. Закиров Ф.Т. Арзыкулова М.Л. Султанов М.Т. Омурзаков
	Локация: "Сахна"-Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 32 жылдыгына карата уюштурулган мамлекеттик деңгээлдеги майрамдык азем		(Маданият министрлиги, Н. Кадыров)	Б.К. Алматыв
1.	Сахнанын эскизин даярдоо	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Б.К. Алматыв А.А. Токошев Э.Т. Кадыркулов
2.	Сахнаны курууга каржы булагын аныктоо, куруу иштерин жүргүзүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Т.Т. Кайымов Б.К. Алматыв К.К. Имарова
3.	LED экрандардын сметасын чыгаруу, орнотуу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Т.Т. Кайымов Б.К. Алматыв Э.Т. Кадыркулов К.К. Имарова
4.	Лазердик шоуунун сметасын чыгаруу, орнотуу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Т.Т. Кайымов Б.К. Алматыв Э.Т. Кадыркулов
5.	Сахнанын детальный сценарийин түзүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият,

				маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Б.К. Алматыв Э.Т. Кадыркулов
6.	Сахнада көргөзүлүүчү ар бир видео, аны кандай лазер менен айкалыштыруу боюнча деталдык сценарийин иштеп чыгуу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Б.К. Алматыв Э.Т. Кадыркулов
7.	Артисттерди, массовкага катышкандарды жайгаштыруу, тамак-ашын уютуруу, алардын кийимдеринин сметасын иштеп чыгуу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Т.Т. Кайымов Б.К. Алматыв Э.Т. Кадыркулов
8.	Аппаратуранын сметасын чыгаруу, каржы булагын чечүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Т. Кайымов Б.К. Алматыв Э.Т. Кадыркулов
9.	Роликтин сценарийин иштеп чыгуу, сметасын чыгаруу, каржы булагын аныктоо-	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Т.Т. Кайымов Б.К. Алматыв Ж.К. Сулайманкулов
10.	Конокторго отургучтарды коюу, аларды жайгаштыруу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кубатбек уулу Азат Ө.А. Арзыкулов М.К. Исраилов

	Коноктор отургузулган жайды тосууну камсыздоо	01.08.2023		М.А. Айдарбекова Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги А.А. Асанов М.С. Асанов Т.Ы. Сабыров
12.	Конокторго чакыруу кагаздарын даярдоо, таркатуу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кубатбек уулу Азат Ө.А. Арзыкулов М.К. Исраилов М.А. Айдарбекова
13.	Чакырылган коноктордун тизмесин түзүү	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кубатбек уулу Азат Ө.А. Арзыкулов М.К. Исраилов М.А. Айдарбекова
14.	VIP коноктордун келүүсүнүн, унааларын токтогуу жайынын схемаларын иштеп чыгуу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кубатбек уулу Азат Ө.А. Арзыкулов М.К. Исраилов М.А. Айдарбекова А.А. Асанов М.С. Асанов Т.Ы. Сабыров А.Р.Жумагулов
15.	Сахнада күндүз боло турган иш-чаралардын	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият,

	программасын түзүү			маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Б.К. Алматыв Э.Т. Кадыркулов
16.	Уюштуруу тобу жана чыгармачыл топко уруксат кагазын чечүү, алардын тизмесин СГО менен макулдашууну камсыздоо	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Б.К. Алматыв Э.Т. Кадыркулов А.А. Асанов М.С. Асанов А.Р.Жумагулов
17.	Чыгармачыл топ үчүн сахнанын аркасына (Лениндин арты), 5 чатырды камсыз кылуу -Ар бир чатырды 5 стол, 20 отургуч менен камсыздоо -Ар бир чатырды күзгү, вешалка менен камсыздоо	30-31.08.2023		А.А. Асанов М.С. Асанов А.А. Абылаев Б.К. Алматыв Э.Т. Кадыркулов П.З. Тувашев Маданий мекемелердин жетекчилери
18.	КРнын Президентинин келип, кетишинин сценарийин иштеп чыгуу, сөзүн жазуу	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кубатбек уулу Азат Ө.А. Арзыкулов
19.	Салют уюштуруу, сметасын чыгаруу, сатып алуу	01.08.2023		З. Б. Юсупов А.А. Пирматов Т.Т.Кайымов К.К. Имарова
20.	Дааратканаларды орнотуу, алардын тазалыгын камсыздоо	01.08.2023		С. Джунусбаев З.Б. Юсупов А.А. Пирматов Э.Т. Кармышаков

				к.к. имарова
	Таштанды урналарын орнотуу, таштандыларды чыгарууну камсыздоо	01.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Н.Д. Исмаилов
22.	Ыктыярчыларды уюштуруу, алардын санын тактоо, окутуу, көзөмөлдөө	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Н.А. Закиров Ж.Ж. Жусупбеков Г.К. Кожобеков Ж.Ж. Турсунбаев Б.Б. Зулуев Ч.К. Райымбаев
23.	Иш-чара бүтөрү менен таштандыларды тазалоону, чыгарууну камсыздоо			Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Э.Т. Кармышаков Н.Д. Исмаилов
24.	Иш-чара өтүүчү жерде жарандардын өмүр коопсуздугун, өрт коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу	30-31.08.2023		А.А. Асанов М.С. Асанов Т.Ы. Сабыров А.Р.Жумагулов
25.	Иш-чара өтүүчү жерде суу, тазалык, электр энергиясын, транспорт линиясын оптималдуу камсыз кылуу	30-31.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Д.К. Кокочоров Н.Д. Исмаилов М.А. Эндешев А.К. Самудинов С.Э. Турдуев М.А. Тургунбаев
26.	Иш-чара өтүүчү жерде медициналык кызматкерлерди жана тез жардам кызматын уюштуруу	30-31.08.2023		Н.А. Закиров Ф.Т. Арзыкулова М.Л. Султанов

Жалпы иш-чаралар				
1.	Күч органдары менен жыйын өткөрүү	01.08.2023		М.А. Исаев
2.	Ар бир локация боюнча автоунаа токтотуучу жайларды аныктоо	01.08.2023		Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги С.К. Джунусбаев
3.	Логотипти иштеп чыгуу, макулдашуу, жайгаштыруу	01.08.2023		Н.С. Кадыров З.Б. Юсупов
4.	Мейманканаларды конокторго жана спортчуларга, чыгармачыл топко бөлүштүрүү, батпай калган спортсмен, артисттерди жайгаштырууну камсыздоо	01.08.2023		Кубатбек уулу Азат М.К. Исраилов Г.К. Кожобеков Ж.Ж. Турсунбаев Б.Б. Зулуев Ч.К. Райымбаев
5.	Жалпы сметаны иштеп чыгуу	01.08.2023		М.А. Исаев Т.Т. Кайымов
6.	-Ар бир локация боюнча жооптууларды дайындоо, протоколун көзөмөлгө алуу, трибуна, аппаратура, коммуналдык чарба, курулуш, коопсуздук, транспорт маселелерин кароо - ар бир локацияга бөлүнгөн жооптуу бөлүм башчыларынын кызматкерлер менен 30, 31-август күндөрү объекте болуусун көзөмөлгө алуу (саат 7:00- 22:00)	30-31.08.2023		Мэрдин орун басарлары Бөлүм башчылар
7.	“Ош-фест-2023” иш-чарасын уюштуруу	01.08.2023		“Ош дестинация”
8.	Көл өнөрчүлөр жарманкеси (Ош улуттук драм театры, Ассамблея)	01.08.2023		Н. Кадыров Т.Т.Кайымов М.С. Орозалиев А.А. Абдуразаков

				“Ош дестинация”
	“Аш фестивалы” (Бабур театрынын жанында)	01.08.2023		М.А.Исаев Т.Т. Кайымов М.К.Исраилов К.Ж. Раимова “Ош дестинация”
10.	“Нан фестивалы”(Бабур театрынын жанында)	01.08.2023		Н.С. Кадыров Н.А. Закиров С.Ю. Аматава А.А. Абдуразаков “Ош дестинация”
11.	Иш- чара өтүүчү негизги локацияларда сырттан келген коноктордун жана чакырылгандардын санын тактоо, чакырууну уюштуруу, тосуп алуу, коштоп жүрүү, мейманканага жайгаштыруу, иш-чара өтүүчү жерлердин орундуктарын даярдоо, конокторду жайгаштыруу, транспорт логистикасын уюштуруу, тилмечтерди камсыздоо, узатуу	01.08.2023		М.А. Исаев С.К. Джунусбаев Кубатбек уулу Азат Ө.А. Арзыкулов М.К. Исраилов М.А. Айдарбекова
12.	-Иш-чара өтүүчү жерде тамак-аш коопсуздугун, медициналык кызматкерлерди жана тез жардам кызматын уюштуруу; - шаардагы бардык тамак-аш жасоочу, эс-алуучу жайлардын, базарлардын, соода түйүндөрүнүн, маданий мекемелердин жана менчигинин түрүнө карабастан бардык мекеме-уюмдардын дааратканаларын, кол жуучу жайларын талапка ылайык келтирүү, тазалыгын көзөмөлдөө	30-31.08.2023		Н.А. Закиров Ф.Т.Арзыкулова Э.Б. Нурумбетов С.Ө. Абдуллаев М.Т. Омурзаков Э.Т. Кадыркулов Шаардагы бардык мекеме-уюмдардын жетекчилери

13.	-Иш-чара өтүүчү жерлерде суу, тазалык, электр энергиясын, транспорт линиясын оптималдуу камсыз кылуу; -иш-чара өтүп жаткан күндөрү бардык транспорт каражаттарынын тазалыгын, техникалык коопсуздугун, айдоочулардын сырткы формаларын жана маданияттуу тейлөөнү талапка ылайык келтирүү - август айы ар жумада ишембилик өткөрүү -жашылдандырууну күчөтүү	30-31.08.2023		С.К. Джунусбаев Э.Т. Кармышаков Д.К. Кокочоров Н.Д. Исмаилов М.А. Эндешев А.К. Самудинов С.Э. Турдуев М.А. Тургунбаев
14.	-Август айы ичи бардык муниципалдык аймактык башкармалыктардагы көп кабаттуу жана жер үйлөрдүн айланасын, короосун тазалоо; -август айы ар жумада ишембилик өткөрүү; -жашылдандырууну күчөтүү	01-30.08.2023		Кубатбек уулу Азат Ө.А. Арзыкулов бардык МАБдардын жетекчилери

Эскертүү:

-Мэрдин орун басарлары өздөрүнө тиешелүү локациялар боюнча иш-план түзүп, 2023-жылдын 14-июль күнүнө штабтын төрагасына берүүсү зарыл;

-Мамлекеттик иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин штабы ар жума дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү саат 15:00 до мэриянын жыйындар залында өткөрүлөт.

-Ар бир локация боюнча аткарылган иштерди координациялоо, маалыматты бириктирип, борбордук штабга берүү, штабдын жыйынын уюштуруу штабдын орун басары С.Аманова жүктөлөт. Байланыш телефону: 5-53-19, 0558283890

Штабдын төрагасы,
мэрдин биринчи орун басары:



М.А. Исаев