

**SILKWAY - наращивание потенциала в области водоснабжения, возобновляемых источников  
Энергии и сельского хозяйства для повышения устойчивости местного населения  
к изменению климата в Центральной Азии.**

**Настоящее Соглашение о партнерстве, далее именуемое «Соглашение», заключено и подписано между,**

**Университет Кадиса (UCA) - PIC 999855340. Centro Cultural Reina Sofía Paseo Carlos III n. 9, 11003 Cadiz (Испания)  
именуемым в дальнейшем «координатор», представленным для целей подписания Соглашения профессором  
Рафаэлем Хименесом Кастаседой, старшим преподавателем кафедры электротехники Университета Кадиса, и  
следующими бенефициарами:**

- 2. Sapienza University of Rome (UNIROMA1) – PIC 999987745**
- 3. Osh State University (OshSU) - PIC 951362712**
- 4. Jalal-Abad State University (JASU) - PIC 935043917**
- 5. Buxoro Davlat Universiteti (BSU) - PIC 936635784**
- 6. Tashkent State Technical University named after Abu Raikhman Beruni (TSTU) - PIC 992926048**
- 7. Al-Xorazmiy Nomli Urganch Davlata Universiteti (UrSU), PIC 948151139**
- 8. Sincrowatt6 SL (SINCROWATT), PIC 876752931**
- 9. Studio Santi S.R.L. STUDIO (STS), PIC 883880782**

**Work Packages**  
**Main activities & timing**  
**Рабочие пакеты**  
**Основные мероприятия и сроки**

**WP 1. Management, financial and monitoring framework**  
**Управление, финансовая структура и мониторинг**

**WP Leader - Prof. Idirisbek Kenzhaev [support@silkway-eu.org](mailto:support@silkway-eu.org)**

**Assistants - Zaripa Asanova, Nazhmidin Babaev, Prof. Kudayberdi Kozhobekov**

| <b>№</b> | <b>WP1- Actions</b>                                                                                        | <b>Due Date</b>        | <b>Responsible</b>                                                                 | <b>Results</b>                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>T1.1 Management structures and operation</b><br><b>Структура управление</b>                             | <b>January 2025</b>    | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripa Asanova</b><br><b>Kudayberdi Kozhobekov</b> | <b>partnership agreements</b><br><b>партнерские соглашения</b> |
| <b>2</b> | <b>T1.2 Project results and reports management</b><br><b>Управление результатами проекта и отчетностью</b> | <b>June 2025</b>       | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Najmidin Babaev</b>                                | <b>Report</b>                                                  |
| <b>3</b> | <b>T1.3 Set up of internal management platform</b>                                                         | <b>May – June 2025</b> | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripa Asanova</b>                                 | <b>Website</b><br><b>Facebook</b>                              |

|          |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          | <b>Создание внутренней платформы управления</b>                                                                                        |                     |                                                           | <b>What's app group</b>                                         |
| <b>4</b> | <b>T1.4 Monitoring and evaluating method and activities</b><br><b>Методы и мероприятие мониторинга и оценки</b>                        | <b>October 2025</b> | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripa Asanova</b>        | <b>Report</b>                                                   |
| <b>5</b> | <b>T1.5 Green management strategy</b><br><b>Экологическая стратегия</b>                                                                | <b>April 2027</b>   | <b>Idirisbek Kenzhaev</b>                                 | <b>Методическое указание</b><br><b>Methodological guidance</b>  |
| <b>6</b> | <b>T1.6 Design of stakeholders map and networking</b><br><b>Разработка карты заинтересованных сторон и установление сетевых связей</b> | <b>March 2025</b>   | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Kudayberdi Kozhobekov</b> | <b>База данных стейкхолдеров</b><br><b>Stakeholder database</b> |
| <b>7</b> |                                                                                                                                        |                     |                                                           |                                                                 |

**WP 2. New framework for Innovative Teaching, Academic Quality, Assessment, Inclusion Strategy and Project Sustainability**

**WP 2. Новый подход к инновационному образованию, академическому качеству, стратегии инклюзивности и устойчивости проекта**

**WP Leader - Prof. Idirisbek Kenzhaev**

**Assistants - Zaripbek Aidarbekov, Tugolbay Matisakov, Zaripa Asanova**

| <b>№</b> | <b>WP2- Actions</b>                                                                                                             | <b>Due Date</b>     | <b>Responsible</b>                                                                                            | <b>Results</b>                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>T2.1 Webinar on “Active learning”</b><br><b>T2.1 Вебинар по теме «Активное обучение»</b>                                     | <b>May, 2025</b>    | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b>                                                       | <b>Report</b>                                                                                                                                     |
| <b>2</b> | <b>T2.2 Design of innovative triangle teaching methodology</b><br><b>T2.2 Разработка инновационной методологии преподавания</b> | <b>June, 2025</b>   | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Tugolbay Matisakov</b><br><b>Zaripa Asanova</b>                               | <b>Principles of innovative teaching methods/ Принципы инновационных методов обучения</b>                                                         |
| <b>3</b> | <b>T2.3 Definition of academic quality assessment criteria</b><br><b>T2.3 Определение оценки академического качества</b>        | <b>June, 2025</b>   | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Tugolbay Matisakov</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b>                          | <b>Методическое указание по критериям оценки академического качества / Methodological guidance on the criteria for assessing academic quality</b> |
| <b>4</b> | <b>T2.4 Online seminars on inclusion</b><br><b>T2.4 Онлайн-семинары по инклюзиям</b>                                            | <b>May 31, 2025</b> | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b><br><b>Tugolbay Matisakov</b><br><b>Zaripa Asanova</b> | <b>Разработанные планы действия по инклюзии/ Action plans for inclusion developed</b>                                                             |

|   |                                                                                                                                |              |                                                                                                               |                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>T2.5 Drawing up of Plans for the University inclusion</b><br><br><b>T2.5 Разработка университетских планов по инклюзиям</b> | April, 2025  | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b><br><b>Tugolbay Matisakov</b>                          | <b>Планы по инклюзиям/ Inclusion plans</b>                               |
| 6 | <b>T2.6 Online seminars on Sustainability strategies</b><br><br><b>T2.6 Онлайн-семинары по устойчивости</b>                    | May 31, 2025 | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b><br><b>Tugolbay Matisakov</b><br><b>Zaripa Asanova</b> |                                                                          |
| 7 | <b>T2.7 Design of sustainability plan</b><br><br><b>T2.7 Разработка плана развития</b>                                         | April, 2025  | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b>                                                       | <b>Подробный план устойчивого развития/ Detailed Sustainability Plan</b> |

**WP3 — Development of innovative curricula**

**WP3 — Разработка инновационных учебных программ**

**WP Leader - Prof. Idirisbek Kenzhaev**

**Assistants - Zaripbek Aidarbekov, Tugolbay Matisakov, Zaripa Asanova**

| <b>№</b> | <b>WP3- Actions</b>                                                                                                                 | <b>Due Date</b>                               | <b>Responsible</b>                                                                   | <b>Results</b>                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>T3.1 Revision of existing programmes</b><br><b>T3.1 Анализ существующих программ</b>                                             | <b>April, 2025</b>                            | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b>                              | <b>Report forms</b>                                                                                                        |
| <b>2</b> | <b>T3.2 SILKWAY new syllabi and list of equipment</b><br><b>T3.2 Разработка нового учебного плана SILKWAY и список оборудования</b> | <b>April, 2025</b>                            | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b><br><b>Tugolbay Matisakov</b> | <b>Внедрение в учебный процесс новых дисциплин/</b><br><b>Introduction of new disciplines into the educational process</b> |
| <b>3</b> | <b>T3.3 Accreditation of SILKWAY courses</b><br><b>T3.3 Аккредитация курсов SILKWAY</b>                                             | <b>October, 2025</b>                          | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b><br><b>Tugolbay Matisakov</b> | <b>Survey results published on the project website</b>                                                                     |
| <b>4</b> | <b>T3.4 SILKWAY teaching Material and</b><br><b>T3.4 Учебные материалы и методы повышения квалификации</b>                          | <b>December 2022</b><br><b>April 30, 2026</b> | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b><br><b>Tugolbay Matisakov</b> | <b>New teaching Material on subject/</b><br><b>Новый учебный материал по дисциплине</b>                                    |

|   |                                                                                                                         |            |                                                                                                               |                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>T3.5 Info days and delivery of SILKWAY courses</b><br><br><b>T3.5 Информационные дни и проведение курсов SILKWAY</b> | April 2026 | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b><br><b>Tugolbay Matisakov</b><br><b>Zaripa Asanova</b> | <b>Распространение информации на вебсайте проекта/</b><br><b>Dissemination of information on the project website</b> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**WP4 — Laboratories development**

**WP4 — Развитие лабораторий**

**WP Leader - Prof. Idirisbek Kenzhaev**

**Assistant - Zaripbek Aidarbekov**

| <b>№</b> | <b>WP4- Actions</b>                                                                                        | <b>Due Date</b> | <b>Responsible</b>                                      | <b>Results</b>                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <b>T4.1 Set up of new technical laboratories</b><br><br><b>T4.1 Создание новых технических лабораторий</b> | February 2026   | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b> | <b>Installed laboratory equipment/Установленные лабораторные оборудования</b> |

|   |                                                                                                         |                |                                              |                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | T4.2 Technical training of university staff<br><br>T4.2 Техническое обучение университетского персонала | October, 2026  | Idirisbek Kenzhaev<br>Zaripbek<br>Aidarbekov | Полученные навыки/<br>Skills learnt |
| 3 | T4.3 Lab's project works for students<br><br>T4.3 Проектные работы студентов в лабораториях             | September 2027 | Idirisbek Kenzhaev<br>Zaripbek<br>Aidarbekov | Students reports                    |

**WP5. Engagement with business**  
**WP5 — Взаимодействие с бизнесом**

**WP Leader - Prof. Idirisbek Kenzhaev**

**Assistants - Zaripbek Aidarbekov, Zaripa Asanova**

| <b>№</b> | <b>WP5- Actions</b>                                                               | <b>Due Date</b> | <b>Responsible</b>                                          | <b>Results</b>                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | T5.1 Stakeholders Roundtables<br>T5.1 Круглые столы с заинтересованными сторонами | February, 2025  | Idirisbek Kenzhaev<br>Zaripbek Aidarbekov<br>Zaripa Asanova | Выявление потребностей заинтересованных сторон/<br>Identification of stakeholders needs |

|   |                                                                            |                   |                                                         |                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>T5.2 Business skills Labs</b><br><b>T5.2 Лаборатории бизнес-навыков</b> | <b>April 2027</b> | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b> | <b>Отчет о лабораторной работе/ Report on laboratory work</b> |
| 3 | <b>T5.3 Students practical placement</b><br><b>T5.3 Практика студентов</b> | <b>April 2027</b> | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripbek Aidarbekov</b> | <b>Отчет о практике/</b><br><b>Отчет о практике/</b>          |

**WP 6 — Коммуникация и распространение информации**  
**WP6 — Communication and Dissemination**

**WP Leader - Prof. Idirisbek Kenzhaev**  
**Assistants - Sait Sultanov, Zaripa Asanova**

| <b>№</b> | <b>WP6- Actions</b>                                                                                                                      | <b>Due Date</b>   | <b>Responsible</b>                                 | <b>Results</b>                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | <b>T6.1 Drawing up of Communication and Dissemination Plan</b><br><b>T6.1 Разработка плана коммуникации и распространения информации</b> | <b>May , 2025</b> | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripa Asanova</b> | <b>Plan Communication and Dissemination</b> |
| 2        | <b>T6.2 Development of dissemination tools and materials</b>                                                                             | <b>May 2025</b>   | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripa Asanova</b> | <b>Project website</b>                      |

|          |                                                                                                            |                     |                                                    |                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|          | <b>Т6.2 Разработка инструментов и материалов для распространения информации</b>                            |                     |                                                    |                                        |
| <b>3</b> | <b>T6.3 Logo Competition</b><br><b>Т6.3 Конкурс логотипов</b>                                              | <b>April 2025</b>   | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripa Asanova</b> | <b>Projects Logo</b>                   |
| <b>4</b> | <b>T6.4 Organization of Final conventions</b><br><b>Т6.4 Организация заключительных конференций в ОшГУ</b> | <b>October 2027</b> | <b>Idirisbek Kenzhaev</b><br><b>Zaripa Asanova</b> | <b>photos, posting to the web site</b> |

### **Priority tasks for 2025**

- **Partnership agreement**
- **Compiling a list of stakeholders**
- **Organising a competition for the project logo**
- **Carrying out work on the creation of the project website**
- **Inventory of laboratory equipment and their purchase**
- **Preparing a room for the installation of laboratory equipment**
- **Development of a syllabus of disciplines according to the SILKWAY curriculum**
- **Development of an internal web platform**

**Made by Professor Idirisbek Kenzhaev**

**Подготовлено координатором проекта по ОшГУ, профессором Идирисбек Кенжаевым**